

Untitled Gantt Project

4 févr. 2025

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

20 janv. 2025 - 5 févr. 2025

Avancée

0%

Tâches

32

Ressources

4

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Définition et recherches pour le contenu	20/01/2025	20/01/2025
Analyse des tendances + listing des éléments du site	20/01/2025	20/01/2025
Création Moodboard + Charte graphique	20/01/2025	20/01/2025
Présentation du projet au client + validation des objectifs	21/01/2025	21/01/2025
Développement des fonctionnalités principales (Slider, traduction...)	21/01/2025	21/01/2025
Wireframe + validation + Maquette page d'Accueil	21/01/2025	21/01/2025
Intégration page d'Accueil	22/01/2025	22/01/2025
Maquettes pages Données + Galerie + validation	22/01/2025	22/01/2025
Intégration pages Données + Galerie	23/01/2025	23/01/2025
Maquettes pages Contact + Partenaires + validation	23/01/2025	23/01/2025
Intégration pages Contact + Partenaires	24/01/2025	24/01/2025
Intégration du contenu	27/01/2025	27/01/2025
Rédaction Textes (+ traduction)	22/01/2025	22/01/2025
Validation V1 Client	28/01/2025	28/01/2025
Préparation des images de la galerie	21/01/2025	21/01/2025
Recherche des droits d'auteur et crédits des images	21/01/2025	21/01/2025
Préparation du VPS à l'hébergement du site	22/01/2025	22/01/2025
Mise en place des données php et des fichiers .json	22/01/2025	22/01/2025
Mise en place du système contact	22/01/2025	22/01/2025
Sécuriser la boîte mail	23/01/2025	23/01/2025
Test des données back	23/01/2025	23/01/2025
Optimisation du code (balises) au référencement SEO	28/01/2025	28/01/2025
Ajout des fonctionnalités d'accessibilité	29/01/2025	29/01/2025
Optimisation des temps de chargement	30/01/2025	30/01/2025
Tests et débogage	30/01/2025	30/01/2025
Vérifications finales pages	31/01/2025	31/01/2025
Vérifications finales Fonctionnalités + Données	31/01/2025	31/01/2025
Upload des fichiers sur FileZila	31/01/2025	31/01/2025
Attribution du nom de domaine au site + liaison de l'adresse IP	31/01/2025	31/01/2025
Tests finaux	03/02/2025	03/02/2025
VFINALE Client	04/02/2025	04/02/2025
Mise en ligne	04/02/2025	04/02/2025

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Cheffe de Projet	Non défini
Graphiste	Non défini
Développeur back-end	Non défini
Intégrateur / Développeur front-end	Non défini

4



