

Niveau 1

Création du site Agonav

Niveau 2

1. Analyse sectorielle

2. Préparation du site

3. Mise en place de l'espace de travail

4. Développement du site web

5 Test finaux

6 Mise en ligne

7 Suivi et ajustement

Niveau 3

- 1.1 Dénifition et recherche pour le contenu
- 1.2 Analyse des tendances
- 1.3 Listing des éléments du site (pré-maquette)
- 1.4 Présentation du projet au client
- 1.5 Validation des objectifs SMART et KPIS avec le client

- 2.1 Création de la moodboard
- 2.2 Déterminer la charte graphique
- 2.3 Réalisation du WireFrame pour la page d'accueil
- 2.4 Validation du WireFrame avec l'intégrateur
- 2.5 Réalisation de la maquette pour la page d'accueil
- 2.6 Réalisation de la maquette pour la page données
- 2.7 Validation de la maquette avec l'intégrateur
- 2.8 Réalisation de la maquette pour la page contact

- 2.9 Validation de la maquette avec l'intégrateur
- 2.10 Réalisation de la maquette pour la page galerie
- 2.11 Validation de la maquette avec l'intégrateur
- 2.12 Réalisation de la maquette pour la page partenaire
- 2.13 Validation de la maquette avec l'intégrateur
- 2.14 Rédaction des texte en différentes langues
- 2.15 Validation des textes avec le client

- 3.1 Préparation du VPS à l'hébergement du site (URL, dossier...)
- 3.2 Mise en place de la base de données php et .json (page de données)
- 3.3 Mise en place du système contact (adresse mail, etc)
- 3.4 Sécuriser la boîte mail

- 3.5 Mise en place des fichiers de la galerie (images et script)
- 3.6 Ajouter également les droits d'auteurs des images
- 3.7 Test des fonctionnalités

- 4.1 Développement des fonctionnalités principales (traduction, slider)
- 4.2 Intégration de la maquette de la page d'accueil
- 4.3 Intégration de la maquette de la page données
- 4.4 Intégration de la page de contact
- 4.5 Intégration de la maquette de la page galerie
- 4.6 Intégration de la maquette de la page partenaires

- 4.7 Intégration du contenu
- 4.8 Balises (SEO) pour le référencement
- 4.9 Ajout accessibilité (mode clair, sombre, police, contrasté)
- 4.10 Optimisation des temps de changement (lazy loading)
- 4.11 Tests et débogage

- 5.1 Vérifier chaque pages une à une
- 5.2 Vérification des fonctionnalités back-end

- 6.1 Upload des fichiers sur FileZilla
- 6.3 Lier l'adresse IP du site au nom de domaine
- 6.2 Trouver un nom de domaine
- 6.4 Test final

- 7.1 Collecte des retours utilisateurs
- 7.2 Ajustement des bugs et problèmes signal
- 7.3 Préparation le rapport final pour le client